



令和5年度

川崎港港湾工事実施計画

令和5年7月19日

川崎市港湾局






令和5年度港湾工事計画（通常）

番号	工事名	工事場所	工事概要	予定期間
1	東扇島掘込部埋立その1工事	東扇島地区	東扇島掘込部内にて、K.P.-6.0mまでの埋立及び付帯施設の整備を行う。	令和5年7月～令和6年5月
2	東扇島小型船溜防波堤築造その4工事	東扇島地区	東扇島小型船溜にて鋼管矢板および鋼管杭を海上にて打設する。	令和5年9月～令和6年3月
3	東扇島小型船溜整備工事	東扇島地区	東扇島小型船溜にて浚渫および潜堤の切断を行う。	令和5年9月～令和6年3月
4	東扇島小型船溜防波堤地盤調査委託	東扇島地区	東扇島小型船溜防波堤の土質調査を行う。	令和5年8月～令和5年12月
5	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事	東扇島地区 千鳥町地区	防舷材、車止め等、付帯施設の補修。	令和5年9月～令和6年3月
6	川崎港内護岸等改良および防食ほかその1工事	東扇島地区	(1)既設護岸・岸壁の防食 (2)東扇島波除堤の台風災害復旧	令和5年7月～令和6年3月
7	川崎港内護岸等改良および防食ほかその2工事	東扇島地区 大川地区	(1)既設護岸の防食 (2)既設護岸の改良	令和5年10月～令和6年3月
8	標識灯等補修工事	東扇島地区 浮島町地区	灯浮標等の維持補修を行う。	令和5年10月～令和6年3月
9	塩浜護岸改良工事	塩浜地区	(1)既設護岸・岸壁の吸出し防止 (2)エプロン部の舗装補修	令和5年9月～令和6年3月
10	浮島2期廃棄物埋立管理型護岸対策(その2)工事	浮島2期地区	先行掘削により、海底地盤中の支障物の撤去・置換えを行った後、鋼管矢板を打設する。	令和5年10月～令和6年12月
11	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事	浮島2期地区	浮島2期地区第2ブロック内に鋼管矢板を海上から打設する。	令和5年9月～令和6年3月
12	浮島1期地区埋立護岸改良工事	浮島1期地区	台風により被災した護岸の改良を行う。	令和5年10月～令和7年3月
13	港湾施設点検調査及び維持管理計画更新業務委託	川崎港内	川崎港における維持管理計画の点検調査対象施設の劣化状況について、潜水士及び船外機船にて調査する。	令和5年7月～令和6年3月

※件名、工期等は変更となる場合があります。



港湾工事計画位置図 S = 1 / 40, 000



地区名	番号	工事名・委託名
東扇島地区	1	東扇島堀込部埋立その1工事
	2	東扇島小型船溜防波堤築造その4工事
	3	東扇島小型船溜整備工事
	4	東扇島小型船溜防波堤地盤調査委託
	5	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事
	6	川崎港内護岸等改良および防食ほかその1工事
	7	川崎港内護岸等改良および防食ほかその2工事
	8	標識灯等補修工事
その他の地区	9	塩浜護岸改良工事
	10	浮島2期廃棄物埋立管理型護岸対策(その2)工事
	11	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事
	12	浮島1期地区埋立護岸改良工事
	13	港湾施設点検調査及び維持管理計画更新業務委託

※5は東扇島地先及び千鳥町地先

※13は川崎港内



東扇島地区



7 川崎港内護岸等改良および防食ほかその2工事

3 東扇島小型船溜整備工事

8 標識灯等補修工事

6 川崎港内護岸等改良および防食ほかその1工事
7 川崎港内護岸等改良および防食ほかその2工事

1 東扇島掘込部埋立その1工事

6 川崎港内護岸等改良および防食ほかその1工事

2 東扇島小型船溜防波堤築造その4工事
4 東扇島小型船溜防波堤地盤調査委託

東扇島防波堤



夜光町地区



大川地区



7 川崎港内護岸等改良および防食ほかその2工事

