



令和7年度 横浜港 港湾工事实施計画



横浜市港湾局建設第二課
川邊 哲也

令和7年度 横浜市港湾局運営方針

◆基本目標と目標達成に向けた施策

横浜港は、

1. 国際競争力のある港
2. 観光と賑わいの港
3. 安全・安心で環境にやさしい港

～カーボンニュートラルポートの形成など～

3つを柱とし、横浜経済の活性化と市民生活を豊かにする総合港湾づくりを目指します。



主要事業 計画位置図

— 岸壁

首都高速湾岸線

帆船日本丸

大さん橋国際客船ターミナル

臨港パーク

大さん橋陸上電力供給設備

臨港幹線道路

山下ふ頭

ロジスティクス拠点
(本牧ふ頭A突堤)

客船受入機能強化
(新港・大さん橋・大黒)

南本牧はま道路

ロジスティクス拠点

5-1ブロック

南本牧ふ頭

建設発生土受入
コンテナターミナル
(第2期地区) 新本牧ふ頭

本牧ふ頭


ハイブリッジ

海岸保全施設

大黒ふ頭

コンテナ取扱機能強化

自動車取扱機能強化



R7年度 横浜市海上工事等一覧表

No.	件名	工事場所	概要	工期
1	新本牧ふ頭建設工事（その43・外周護岸B-2根固めブロック工）	本牧ふ頭地先公有水面	根固め工	R7.6~R7.12
2	新本牧ふ頭建設工事（その44・外周護岸A締切部基礎及び本体工）	本牧ふ頭地先公有水面	中仕切提築造工	R7.9~R8.3
3	新本牧ふ頭建設工事（その45・外周護岸B-1裏込め補修工）	本牧ふ頭地先公有水面	裏込め工	R7.10~R8.3
4	南本牧ふ頭建設工事・第5-1ブロック載荷盛土工（その4）	中区南本牧8番地1から9番地10まで	載荷土砂均し（海上運搬）	R7.6~R7.12
5	各ふ頭防舷材更新工事	鶴見区大黒ふ頭、中区本牧ふ頭	防舷材更新	R7.10~R8.2

※これ以外にも新規発注の可能性があるほか、発注取消や延期の可能性もあります。

新本牧ふ頭

No. 1 新本牧ふ頭建設工事（その43・外周護岸B-2根固めブロック工）

No. 3 新本牧ふ頭建設工事（その45・外周護岸B-1裏込め補修工）

No. 2 新本牧ふ頭建設工事（その44・外周護岸A締切部基礎及び本体工）



南本牧ふ頭

No. 4 南本牧ふ頭建設工事・第5-1ブロック载荷盛土工（その4）



令和4年1月20日撮影
縮尺 1:5,000



本牧ふ頭

大黒ふ頭



No. 5 各ふ頭防舷材更新工事

