

令和7年度

川崎港港湾工事実施計画

令和7年7月4日

川崎市港湾局




令和7年度港湾工事計画（通常）

番号	工事名	工事場所	工事概要	予定期間
1	東扇島堀込部埋立その3工事	東扇島地区	東扇島堀込部内におけるK.P.+2.0mまでの埋立及び仮排水整備・構造物撤去を行う。	令和7年7月～令和7年12月
2	東扇島小型船溜防波堤築造その6ほか工事	東扇島地区	東扇島小型船溜にて防波堤の上部コンクリートを海上にて打設する。また、東扇島4号岸壁の下部工の防食工事として、アルミニウム合金陽極を設置する。	令和7年8月～令和8年3月
3	トランスファークレーン2号機更新工事	東扇島地区	トランスファークレーン2号機の製作・運搬・据付を行う。	令和7年10月
4	東扇島係留施設棧橋杭補修工事	東扇島地区	東扇島7・8・28・29号棧橋杭補修を行う。28号については、上部工の一部撤去・復旧、鋼管杭の1本撤去、2本打設を行う。	令和7年8月～令和8年3月
5	川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事	東扇島地区	コンテナターミナル及び東扇島21～23号の前面浚渫工事及び底質調査を行う。	令和7年8月～令和8年3月
6	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事	東扇島地区 千鳥町地区	防舷材、車止め等の付帯施設の補修を行う。	令和7年11月～令和8年3月
7	標識灯等補修工事	東扇島地区 浮島町地区	扇島灯浮標及び104型灯浮標の係留索・部品交換及び北防波堤標識灯の点検補修を行う。	令和7年8月～令和8年3月
8	川崎港内護岸改良工事	東扇島地区 白石町地区	東扇島小型船溜において、灯浮標の移設、標識灯の塗替や防舷材の撤去を行う。また、老朽化した白石町護岸について、鋼矢板打設による前出し補強を行う。	令和7年9月～令和8年3月
9	東扇島・千鳥町他防食工事	東扇島地区	東扇島6号岸壁背後護岸の被覆防食を行う。	令和7年12月～令和8年2月
10	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事	浮島2期地区	浮島2期地区第2ブロック内に鋼管矢板を海上にて打設する。	令和7年9月～令和8年3月
11	浮島地区消波施設改良工事	浮島2期地区 浮島町地区	浮島2期地区第3ブロック内の消波ブロックを浮島防波護岸（多摩川側）の前面に移設する。	令和7年11月～令和8年3月
12	水江町南護岸改良基本設計委託	水江町地区	水江町南護岸の老朽化に伴う改良に必要となるボーリング調査を行う。	令和7年9月～令和8年3月
13	水江町護岸補修工事	水江町地区	水江町護岸において、上部工目地部における吸出し防止、及び護岸背後の補修（舗装打換え）工事を行う。	令和7年8月～令和8年3月
14	港湾施設点検調査及び維持管理計画書更新業務委託	川崎港内	川崎港における維持管理計画の点検調査対象施設の劣化状況を潜水土及び船外機船にて調査する。	令和7年7月～令和8年3月

※件名、工期等は変更となる場合があります。



港湾工事計画位置図 S=1/40,000



地区名	番号	工事名・委託名
東扇島地区	1	東扇島堀込部埋立その3工事
	2	東扇島小型船溜防波堤築造その6工事
	3	トランスファークレーン2号機更新工事
	4	東扇島係留施設棧橋杭補修工事
	5	川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事
	6	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事
	7	標識灯等補修工事
	8	川崎港内護岸改良工事
	9	東扇島・千鳥町他防食工事
その他の地区	10	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事
	11	浮島地区消波施設改良工事
	12	水江町南護岸改良基本設計委託
	13	水江町護岸補修工事
	14	港湾施設点検調査及び維持管理計画書更新業務委託

※6は東扇島及び千鳥町の係留施設

※14は川崎港内

東扇島地区



5 川崎港内岸壁ほか前面
維持浚渫工事

5 川崎港内岸壁ほか前面
維持浚渫工事

4 東扇島係留施設棧橋杭
補修工事

8 川崎港内護岸改良工事

5 川崎港内岸壁ほか前面
維持浚渫工事

1 東扇島堀込部埋立その3工事

9 東扇島・千鳥町他防食工事

7 標識灯等補修工事

3 トランスファークレーン
2号機更新工事

2 東扇島小型船溜防波堤
築造その6工事

7 標識灯等補修工事



浮島地区




7 標識灯等補修工事

11 浮島地区消波施設改良工事

10 浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事

白石町地区



千鳥町地区



6 東扇島及び千鳥町係留
施設防舷材補修工事

水江町地区

13 水江町護岸補修工事

12 水江町南護岸
改良基本設計委託

